

Mötesnoteringar 9 januari 2015

Närvarande från Gotland Fiber: Tommy Andersson och Janne Dahlbom

Närvarande från styrelsen i Bunge Fiber: Sven Boman, Mikael Hamstedt, Bengt Horn, Göran Karlsson, Mats Larsson, Leif Pettersson, Gullbritt Thorsell, Mats Widgren och Hans Åkermark.

Mötet var tillkommet på initiativ av Gotland Fiber. Tommy Andersson och Janne Dahlbom informerade att "sågningsgruppen" kommande måndag startar med att markera med käppar och skrivningar i gatorna och dagen därpå börjar själva sågarbetet vid vägövergångarna. Antalet övergångar blir mindre än tidigare beräknat, i stället blir det flera borringar under vägarna.

Den stora grävmaskinen kommer att lämna socknen. Kvar blir två mindre samt ytterligare en tillkommande grävmaskin.

Nyttillkomna beställare av fiberanslutning efter den 15 november 2014 kommer inte att få någon anslutning nu. De får vänta till nästa grävomgång.

Fortfarande finns några fastighetsägare som beställt anslutning, men inte fått bekräftelse från IP-only. Tommy Andersson och Göran Karlsson jämför namnuppgifter och försöker räta ut de frågetecken som återstår.

De handskrivna beställningsblanketter som hittills använts kommer att försvinna så småningom och ersättas av en digital beställningsrutin.

Fibrering påbörjas mellan Visby och Fårösund för att effektivisera fiberkanalisationen och i framtiden bättre förhindra avbrott i fibertrafiken.

Nya tjänsteleverantörer är Boxer och Viasat.

Grävorna arbetar nu i områdena vid Ängeviken, vid "bondestugorna" och mot Bungenäs. Därefter arbetas vidare mot och i samhället. Respektive områdesansvarig bör vara beredd att närvara när maskinerna närmar sig.

Fiberdragningen i vårt område liknar en stjärna. Gotland Fiber har beslutat att dra kanalisationen även mellan olika "stjärnuddar" för att förbättra säkerheten vid eventuella avbrott.

Fräsmaskinen kommer snart och gör klart där grävorna inte kunnat slutföra grävning hittills.

Viktigt att gräv hinder avlägsnas för att gräv maskinerna ska kunna ta sig fram som planerat.

Hans Åkermark, ordförande i Bunge fiberförening, uttryckte sin tillfredsställelse med att Gotland Fiber tog initiativ till detta möte eftersom vi vill ha information om vad de gör och när för att lägga ut på vår hemsida så att varje fastighetsägare kan följa det arbete som pågår. Vi vill också att respektive områdesansvarig ska kontaktas om något är oklart angående kontaktuppgifter m.m.

Föreningen påpekade att vi väntar på de båda skyltar som ska informera om att det nu pågår grävning för fiber i Bunge socken, att placeras efter infarten till Lergravsvägen och i Fleringe strax före det första huset som berörs av fiberanslutningen.

Telia har nu sagt att de inte kommer att reparera ledningarna om en fast telefon anmäls inte fungerande.

Mötet avslutades med att Gotland Fiber bjöd på lunch.

Noteringarna förda av Gullbritt Thorsell